## SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS
## AL MES DE OCTUBRE 2018

| ECTOS / ACTIV | Presupuesto | | | Comprometido a la Fecha | | Devengado | Pagado | Ejecución | | Saldo a la Fecha | ANUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ley | Modificado | Asignado | Monto | % | | | Monto | % | | Saldo de CXE | Saldo Doc. en Trámite | Total Comprometido | % Compromiso | Saldo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3*100) | 6 | 7 | 8 = (6 ) | 9=(8/3*100) | 10= (3- 4) | 11 | 12 | 13=(4+11+12) | 14 = (13/2*100) | 14 = (2- 13) |
| **AL INVERSIO** | **-** | **3,982,400** | **5,911,580** | **5,911,580** | **100.00** | **1,841,229** | **3,254,911** | **1,841,229** | **31.15** | **-** | **108** | **153** | **5,911,841** | **148.45** | **(1,929,441)** |
| Mejoramiento d | - | 2,636,200 | 3,771,118 | 3,771,118 | 100.00 | 1,090,942 | 2,442,060 | 1,090,942 | **28.93** | - | - | 65 | 3,771,183 | 143.05 | (1,134,983) |
| Ampliación Pro | - | 58,700 | 514,550 | 514,550 | 100.00 | 455,845 | 455,845 | 455,845 | **88.59** | - | 89 | 89 | 514,727 | 876.88 | (456,027) |
| Equipamiento d | - | 50,000 | 77,118 | 77,118 | 100.00 | - | 62,565 | - | **-** | - | - | - | 77,118 | 154.24 | (27,118) |
| Desarrollo del A | - | 1,237,500 | 1,548,794 | 1,548,794 | 100.00 | 294,442 | 294,442 | 294,442 | **19.01** | - | 19 | - | 1,548,813 | 125.16 | (311,313) |

## SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
## GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
## OCTUBRE 2018