SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS
AL MES DE ENERO 2019

PROYECTOS / ACTIVIDAD	Presupuesto			Comprometido a la Fecha		Devengado	Pagado	Ejecución		Saldo a la Fecha	ANUAL				
	Ley	Modificado	Asignado	Monto	%			Monto	%		Saldo de CXE	Saldo Doc. en Trámite	Total Comprometido	% Compromiso	Saldo
	1	2	3	4	5=(4/3*100)	6	7	8 = (6)	9=(8/3*100)	10= (3- 4)	11	12	13=(4+11+12)	14 = (13/2*100)	14 = (2- 13)
TOTAL INVERSIONES	**4,311,200**	**4,311,200**	**2,155,602**	**101,175**	**4.69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47,115**	**-**	**2,007,312**	**2,108,487**	**48.91**	**2,202,713**
Mejoramiento de Infraest. y Equipo de Radio y TV.	1,502,227	1,502,227	751,114	-	-	-	-	-	-	751,114	-	-	-	0.00	1,502,227
Ampliación Programación Educativa y Cultural	501,565	501,565	250,785	101,175	40.34	-	-	-	-	(172,647)	-	322,257	423,432	84.42	78,133
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	1,787,582	1,787,582	893,791	-	-	-	-	-	-	(689,200)	-	1,582,991	1,582,991	88.55	204,591
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	344,826	344,826	172,412	-	-	-	-	-	-	172,412	-	-	-	0.00	344,826
Equipamiento y Fortalecimiento	175,000	175,000	87,500							(14,564)		102,064	102,064		72,936

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
ENERO 2019