

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS
AL MES DE MAYO 2019

| PROYECTOS / ACTIVIDAD | Presupuesto | | | Comprometido a la Fecha | | Devengado | Pagado | Ejecución | | Saldo a la Fecha | ANUAL | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | Ley | Modificado | Asignado | Monto | % | | | Monto | % | | Saldo de CXE | Saldo Doc. en Trámite | Total Comprometido | % Compromiso | Saldo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3*100) | 6 | 7 | 8 = (6) | 9=(8/3*100) | 10= (3- 4) | 11 | 12 | 13=(4+11+12) | 14 = (13/2*100) | 14 = (2- 13) |
| TOTAL INVERSIONES | 4,311,200 | 4,719,564 | 4,719,564 | 2,156,459 | 45.69 | 559,456 | 111,077 | 559,456 | 11.85 | 2,325,696 | - | 522,743 | 2,870,602 | 60.82 | 1,848,962 |
| Mejoramiento de Infraest. y Equipo de Radio y TV. | 1,502,227 | 1,844,621 | 1,844,621 | 22,878 | 1.24 | 16,281 | 9,902 | 16,281 | 0.88 | 1,821,743 | - | 285,334 | 499,612 | 27.08 | 1,345,009 |
| Ampliación Programación Educativa y Cultural | 501,565 | 501,565 | 501,565 | 487,165 | 97.13 | 248,184 | 101,175 | 248,184 | 49.48 | 0 | - | 14,400 | 501,565 | 100.00 | 0 |
| Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV | 1,787,582 | 1,997,582 | 1,997,582 | 1,646,416 | 82.42 | 294,991 | - | 294,991 | 14.77 | 128,157 | - | 223,009 | 1,869,425 | 93.58 | 128,157 |
| Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro | 344,826 | 344,826 | 344,826 | - | - | - | - | - | - | 344,826 | - | - | - | 0.00 | 344,826 |
| Equipamiento y Fortalecimiento | 175,000 | 30,970 | 30,970 | | | | | | | 30,970 | | - | - | | 30,970 |

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
MAYO 2019

